

Slide 1

Bài 6

Giám sát và đánh giá dự án Lâm nghiệp xã hội

4/5/2011 1

Slide 2

Khái niệm về giám sát và đánh giá có sự tham gia

Giám sát và đánh giá có sự tham gia là một tiến trình có tính hệ thống được thực hiện trong giai đoạn thực thi chương trình/dự án với mục đích cung cấp thông tin cho quá trình:

- Tư vấn ra quyết định giúp nâng cao hiệu quả cho dự án,
- Bảo đảm cho việc giải trình cho tất cả các bên liên quan trong dự án, (vấn đề tài chính).
- Đánh giá, nhận xét vai trò có nhân, tổ chức thực thi dự án

4/5/2011 2

Slide 3

Đặc điểm của giám sát có sự tham gia:

- **Tính hệ thống**
 - Giám sát tổ chức thực hiện một cách hệ thống, theo trình tự nhất định
- **Thực hiện trong giai đoạn thực thi dự án**
 - Hệ thống được thiết kế để theo dõi công việc, kết quả dự án theo định kỳ
- **Nhận xét, đánh giá cá nhân tổ chức liên quan**
 - Công cụ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bên liên quan.
- **Sự tham gia**
 - Các bên liên quan đều tham gia vào tiến trình giám sát và có cơ hội đưa ra tiêu chí giám sát thích hợp

4/5/2011 3


Slide 4

Ưu điểm của đánh giá có sự tham gia

- Những người bên trong cộng đồng đưa ra quyết định tốt hơn
- Những người bên trong cộng đồng phát triển kỹ năng đánh giá
- Những người ngoài cộng đồng có sự hiểu biết tốt hơn về người trong cộng đồng
- Thông tin, giao tiếp của người ngoài cộng đồng với nhau được tăng cường
- Thông tin có lợi cho việc quản lý dự án
- Điểm vào cho cách tiếp cận có sự tham gia

4/5/2011 4

Slide 5



Slide 6

Các bước thiết kế tiến trình giám sát và đánh giá

- **Bước 1.** Xác định lý do, mục tiêu, nội dung, phương pháp và công cụ, những người và các bên có liên quan tham gia giám sát.
- **Bước 2.** Xây dựng kế hoạch giám sát dự án có sự tham gia, công việc này cũng được tiến hành ngay trong giai đoạn lập dự án với thành phần tham gia như ở bước 1.
- **Bước 3.** Tổ chức thực hiện giám sát,
- **Bước 4.** Phân tích tổng hợp thông tin từ giám sát dự án có sự tham gia,
- **Bước 5.** Quản lý và sử dụng thông tin giám sát.

4/5/2011 6

Slide 7

Tiến trình tổ chức đánh giá dự án LNXH

Bước 1. Công tác chuẩn bị đây là hoạt động mang tính chất tổ chức

- Tổ chức thảo luận lý do tổ chức đánh giá dự án.
- Xác định mục tiêu của đánh giá.
- Thảo luận các nội dung cần đánh giá.
- Xác định phương pháp và công cụ sử dụng cho đánh giá.
- Xác định những người tổ chức, cơ quan cần tham gia đánh giá dự án.
- Xác định thời gian thực hiện đánh giá.
- Xác định nguồn lực và trách nhiệm từng cá nhân, cơ quan tham gia đánh giá.
- Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ cho công tác đánh giá dự án

4/5/2011 7

Slide 8

Bước 2. Lập kế hoạch đánh giá dự án

- Xác định tiêu chí và chỉ báo cho các nội dung đánh giá.
- Phân bố các hoạt động đánh giá theo thời gian, có căn cứ vào hoạt động mùa vụ của người dân trong cộng đồng.
- Xác định nguồn thông tin (Lấy ở đâu? Nguồn thông tin nào?)
- Xác định nguồn lực cho thu thập thông tin (Ai thu thập thông tin? Ai cấp thông tin? Những chi phí cần thiết cho vật tư, thiết bị...).
- Tập huấn về phương pháp và công cụ cho những người tham gia đánh giá

4/5/2011 8

Slide 9

Bước 3. Tổ chức đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội có sự tham gia

Bước 4. Hội thảo xác minh, phân tích và kết luận

- Kết quả đánh giá phải được tổng hợp tư liệu hoá thành tài liệu chính thức, do ban quản lý dự án thực hiện và phân phát cho các tổ chức, cơ quan liên ban quản lý dự án.
- Kết quả đánh giá dự án cần được tóm tắt, tuyên truyền phổ biến rộng rãi qua các kênh thông tin đại chúng như đã truyền thanh, tờ tin,...

4/5/2011 9

Slide 10

Ai nên tham gia vào giám sát, đánh giá

- Các nhóm có liên quan đến tiến trình giám sát.
- Những người sử dụng thông tin cuối cùng.

4/5/2011 10

Slide 11

Các định tiêu chí, chỉ báo giám sát và đánh giá

Cần phải thống nhất

- Thương thảo nhu cầu của các bên liên quan,
- Tính chất xã hội khác nhau của tiêu chí,
- Một tiêu chí khi nào được gọi là tốt?

4/5/2011 11

Slide 12

Các tiêu được xác định cần có:	Các dạng kiểu tiêu chí
<ul style="list-style-type: none">■ Tính hợp lý,■ Đo lường được,■ Kiểm tra được,■ Thời gian,■ Tính liên quan,■ Tính ảnh hưởng.■ Tính kịp thời/đúng hạn	<ul style="list-style-type: none">■ Tiêu chí bản địa và kinh nghiệm,■ Tiêu chí khoa học kỹ thuật,■ Tiêu chí hiện đại, chi thị

4/5/2011 12

Slide 13

Nội dung giám sát

- Giám sát các hoạt động quản lý nguồn lực của dự án,
- Giám sát các hoạt động hiện trường về mặt tiến độ và kết quả,
- Giám sát về công tác quản lý, dịch vụ khuyến nông khuyến lâm và khuyến lâm,
- Giám sát sự thay đổi về sinh thái, môi trường, đa dạng sinh học trong dự án LNXH,
- Giám sát về kinh tế thị trường,
- Các hoạt động giám sát khác

4/5/2011 13

Slide 14

Nội dung đánh giá

- Đánh giá tác động về mặt xã hội của dự án
- Đánh giá tác động về mặt môi trường của dự án
- Đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động sản xuất của dự án

4/5/2011 14

Slide 15

Các phương pháp sử dụng trong giám sát và đánh giá	Các công cụ sử dụng trong giám sát và đánh giá
<ul style="list-style-type: none">■ Sử dụng các tài liệu thông tin có sẵn,■ Phương pháp ngẫu nhiên và phương pháp định vị,	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Họp nhóm,</i>■ <i>Sổ tay người nông dân,</i>■ <i>Biểu đồ lược sử thôn bản,</i>■ <i>Phòng vấn bán định hướng,</i>■ <i>Xếp hạng, cho điểm và phân loại.</i>

4/5/2011 15

Slide 16

Viết báo cáo giám sát và đánh giá

- **Phần 1.** Nêu rõ lý do tại sao phải giám sát, tóm tắt những mục tiêu, nội dung chính của dự án cần giám sát và đánh giá để cho người đọc hình dung được bức tranh chung về dự án.
- **Phần 2.** Nêu rõ mục tiêu, các nội dung, tiêu chí và chỉ báo sử dụng giám sát và đánh giá dự án. Nêu phương pháp, công cụ áp dụng, thành phần tham gia, thời gian và địa điểm giám sát, đánh giá dự án.
- **Phần 3.** Trình bày kết quả giám sát và đánh giá

4/5/2011 16

Slide 17

Hết bài 6

Liên hệ:
Nguyễn Quốc Bình
Khoa Lâm nghiệp
ĐH Nông Lâm Tp. HCM
ĐT: 0983148912
Email: ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

4/5/2011 17
